

Протокол № 2 заседания группы управления  
по реализации профпроекта «Кобринский район - территория здоровья»

30.06.2022г.

г. Кобрин

Председательствовал: заместитель председателя райисполкома (председатель группы управления) Коробко И.А.

Присутствовали: члены группы управления проекта «Кобринский район - территория здоровья»

Заслушали:

**Вступительное слово:** председатель группы управления по реализации профпроекта «Кобринский район – территория здоровья» (заместитель председателя Кобринского райисполкома) Коробко И.А. обратил внимание на положительные моменты и нерешенные вопросы в рамках реализации Проекта.

Сделал предупреждение ответственным за невыполненные в срок предложения по протоколу от 14.04.2022г. № 1 заседания группы управления Проектом.

**Вопрос 1.** О выполнении протокола заседания группы управления Проектом от 14.04.2022г. № 1.

Докладчик: Еремина В.М. (секретарь группы управления Проекта)

В ходе реализации Проекта ведётся работа по сбору и анализу показателей здоровья и заболеваемости населения с разбивкой по терапевтическим участкам с целью изучения факторов НИЗ. Инициирована работа на активных площадках в соответствии с рекомендациями «Здоровое предприятие». В бегущей строке на здании Кобринского райисполкома по адресу ул. Суворова, 25 организована трансляция информации «Кобринский район – территория здоровья». Изучена информация о количестве занимающихся в частных спортивных и тренажёрных залах г. Кобрин. Оценена возможность создания спортивной секции для людей с ограниченными возможностями на базе РФОУ «Атлант». В порядке экологического благополучия ведётся информационно-разъяснительная работа с населением по соблюдению требований природоохранного законодательства, в т.ч. в части наведения и поддержания должного порядка и благоустройства закреплённых территорий, приусадебных участков. Ведётся информационно - разъяснительная работу с населением, в т.ч. на селе, с информированием о системе, месте и методах сбора вторсырья (ПЭТ-бутылки, картона и т.д.), срезанных ветках и крупно - габаритных отходах, (в т.ч. информация размещается в жировках).

Не решены по протоколу следующие вопросы:

1. Сведения по критерию эффективности реализации проекта (уровень выбросов - среднегодовых (среднесуточных) концентраций основных

загрязняющих примесей в атмосферном воздухе г.Кобрин и района) отсутствуют (исполнитель – Кобринская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды).

2. Схема по обращению с коммунальными отходами на территории г.Кобрин и района находится на согласовании у исполнителей. Вопрос не решён по причине незакрытия двух мусорополигонов в аг. Дивин и д. Залесье Кобринского района (исполнители – Государственное предприятие «Кобринское ЖКХ» и Кобринская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды).

Работа по формированию ответственного отношения населения к своему здоровью и созданию здоровьесберегающей среды посредством межведомственного взаимодействия будет продолжена.

**Вопрос 2.** Предложение для утверждения на уровне зам. председателя Кобринского райисполкома (председатель группы управления Проектом) проект «Кобринский район – территория здоровья» считать как целостную единицу (район) для ведения информационно – образовательной работы среди населения.

*Докладчик: Васильева С.С. (руководитель группы управления Проекта)*

Учитывая название Проекта и область применения Проекта для проведения широкомасштабных мероприятий в целях реализации комплекса мероприятий по созданию здоровьесберегающей среды и профилактике неинфекционных заболеваний, внедрение здоровьесберегающих технологий и практик, считаю возможным предложить, проект «Кобринский район – территория здоровья» использовать как целостную единицу. Предложенное на заседании группы управления от 14.04.2022г. согласование «Дорожной карты» отменить.

### **Вопрос 3: Обмен мнениями**

Выступили:

1. Коробко И.А. внес коррективы и предложил утвердить расширение зоны действия Проекта на весь Кобринский район с утверждением «План перспективного развития проекта «Кобринский район – территория здоровья» на административной территории на период с 2025 по 2030 год».

2. Ответственные, не выполнившие предложения по протоколу от 14.04.2022г. № 1 (Коцюбок В.И. – РИПРиООС; Глинский Ю.Н.- ГП «Кобринское ЖКХ»).

**Заключение:** председатель группы управления по реализации профпроекта «Кобринский район – территория здоровья» Коробко И.А. обратил внимание на необходимость более активного взаимодействия на межведомственном уровне по реализации и расширению Проекта.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению и исполнению информацию выступающих.
2. Всем неисполнившим предложения представить пояснения в адрес председателя группы управления Проекта – Коробко И.А. о причине отсутствия информации в указанные строки за подписью руководителя.  
Срок: до 11.07.2022г.
3. Ответственным исполнителям предоставлять ежеквартальную информацию по критериям эффективности в установленные сроки (не позднее 20 числа последнего месяца квартала) координатора Проекта (ГУ «Кобринский зональный ЦГиЭ») по строго установленной форме.

Председатель группы управления Проектом  
«Кобринский район – территория здоровья»  
(заместитель председателя райисполкома)



И.А. Коробко